

SPRINT RETROSPECTIVE

O que funcionou de forma adequada

- A divisão das histórias de usuário em branches separadas (index e contato) facilitou o trabalho organizado e isolado em cada funcionalidade.
- O uso do Git permitiu rastrear todas as alterações feitas nos arquivos, garantindo histórico completo das modificações.
- O processo de merge das branches com a main foi realizado sem conflitos, demonstrando boa organização do código.
- A Sprint Planning foi eficaz na definição das histórias prioritárias (ID 1 e ID 3), deixando claro o escopo do sprint.
- A comunicação entre os membros da equipe foi clara durante o Sprint Planning, facilitando o entendimento das histórias a implementar.

O que não funcionou de forma adequada

- A estimativa de esforço poderia ter sido mais detalhada, considerando possíveis imprevistos durante a implementação.
- O processo de configuração inicial do repositório remoto no GitHub consumiu um tempo não previsto na estimativa.
- A falta de um ambiente de testes formal dificultou a validação visual das alterações antes do commit.
- Não houve uma revisão de código (code review) formal antes dos merges, o que poderia ter identificado possíveis melhorias.

Sugestões de melhoria

- Adotar um checklist de tarefas para cada história de usuário, garantindo que todos os critérios de aceitação sejam verificados antes de encerrar o trabalho.
- Implementar revisão de código (pull requests) antes dos merges para melhorar a qualidade e compartilhar conhecimento entre a equipe.
- Documentar as convenções de nomenclatura para branches e commits desde o início do projeto.
- Incluir um ambiente de testes simples para validar as alterações visuais (HTML/CSS) antes de enviar para o repositório remoto.
- Realizar Daily Scrums mais estruturados para acompanhar o progresso de cada história durante o sprint.

Considerações Finais

O sprint foi concluído com sucesso. Ambas as histórias priorizadas (ID 1 e ID 3) foram implementadas dentro do prazo, com as alterações devidamente versionadas no repositório remoto do GitHub. A equipe demonstrou capacidade de utilizar o Git como ferramenta de controle de versão e compreendeu o fluxo básico da metodologia SCRUM. As melhorias identificadas nesta retrospectiva serão levadas em consideração nos próximos sprints.